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ลำดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ ผู้ดำเนินการ 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 
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1 จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ EdPEx               • มหาวิทยาลยั  
• คณะ 
• หน่วยงานสนับสนุน 

2 กำหนดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEx ให้งานมาตรฐานฯ  22             

3 ทบทวนและจัดโครงร่างองค์กร   
       

     

4 ทบทวนและกำหนดตัวช้ีวัดหมวด 7               

5 กำหนดส่งโครงร่างองค์กรและตัวช้ีวัดหมวด 7   20            

6 ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ EdPEx               

7 วางแผนการเขียนรายงาน               

8 กำหนดส่งรายชื่อผู้ตรวจประเมิน EdPEx ให้งานมาตรฐานฯ  

เพื่อจัดทำคำสั่ง 

         17     • มหาวิทยาลยั  
• คณะ 

9 นำข้อมูลจากการทำตามแผนมาจดัร่างรายงาน ฉบับท่ี 1               • มหาวิทยาลยั  
• คณะ 
• หน่วยงานสนับสนุน 

10 วิพากษ์รายงาน เพื่อประเมินเบื้องต้น และปรับปรุงแก้ไข

รายงาน และยกเป็นร่างรายงาน ฉบับท่ี 2 

              

11 นำรายงานเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการของคณะ/หน่วยงาน  

เพื่อขอความเห็นชอบ 

              

12 กำหนดส่งรายงานให้งานมาตรฐานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ของรายงาน เพื่อยกเป็นรายงานฉบับสมบูรณ ์

          28    

13 งานมาตรฐานฯ จัดส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ให้กับผู้ตรวจประเมิน            8   • มหาวิทยาลยั  

14 รายงานผลการประเมินเข้าสู่ระบบ TQA Smart-Ex            12   • หน่วยงานสนับสนุน 

15 เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน EdPEx (Site Visit)             19-23  • มหาวิทยาลยั  
• คณะ 

16 กำหนดส่งรายงาน Feedback Report ให้กับงานมาตรฐานฯ             30  • มหาวิทยาลยั  
• คณะ 
• หน่วยงานสนับสนุน 

 


