

## TimeLine การดำเนินงาน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2564

Planning	Action Plan	Timeline	
		Start	End
พัฒนาคน	<b>อบรมพัฒนาศักยภาพ</b>		
	• TQA Criteria	1 ม.ค.65	31 ม.ค.65
	• การนำองค์กร และกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร	1 ม.ค.65	31 ม.ค.65
	• การจัดการด้านลูกค้า และการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้	1 ก.พ.65	31 มี.ค.65
	<b>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน (ธนาคารออมสิน)</b>	1.ก.พ.65	28 ก.พ.65
พัฒนาระบบ	<b>พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามแนวทาง EdPEX</b>		
	• ทบทวน OP ผลลัพธ์หมวด 7	1 ต.ค.64	30 พ.ย.64
	• พัฒนาระบบการทำงานหมวดที่ 1-6	1 ต.ค.64	30 พ.ย.64
	• ถ่ายทอดสู่การปรับปรุงกระบวนการ	15 พ.ย.64	30 พ.ย.64
	• กำกับติดตามประเมินผล (ทุก 2 เดือน)	1 ม.ค.65	30 ก.ย.65
ตรวจประเมิน	<b>มหาวิทยาลัย คณะ โรงเรียนสาธิต มทร.สระแก้ว</b>		
	• จัดทำรายงาน SAR ระดับ Overall	1 ก.พ.65	28 ก.พ.65
	• รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic ยกเว้นมหาวิทยาลัย ใช้ระดับ Intermediate	1 มี.ค.65	15 มี.ค.65
	• นำผลจากระบบ SMART-EX มาปรับปรุง SAR EdPEX และจัดส่งให้ผู้ประเมิน	15 พ.ค.65	15 มิ.ย.65
	• รับการตรวจประเมิน EdPEX (Site Visit)	15 ส.ค.65	30 ส.ค.65
	• จัดทำแผนพัฒนา	1 ก.ย.65	30 ก.ย.65
	<b>หน่วยงานสนับสนุน</b>		
	• จัดทำรายงาน SAR ระดับ Basic	15 พ.ค.65	15 มิ.ย.65
	• รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic	15 มิ.ย.65	30 มิ.ย.65
• นำผลจากระบบ SMART-EX มาจัดทำแผนพัฒนา	1 ก.ย.65	30 ก.ย.65	