

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	ความคืบเคย	ประธานกรรมการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธนิษฐ์	ศิริโวหาร	กรรมการ
๓.	อาจารย์ ดร.ศศิธร	จันทมฤก	กรรมการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอียด	ขจรภัย	กรรมการ
๕.	นางสาวกัลยทัศน์	พราหมณ์สำราญ	กรรมการ
๖.	นางนงลักษณ์	สมณะ	กรรมการ
๗.	นางสาวศิริวรรณ	สุขแซว	กรรมการและเลขานุการ
๘.	ว่าที่ร.ต.สรวรรค์	ไชยวรรณร.น.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.	นายเกรียงไกร	แก้วหลอย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา	คำวชิระพิทักษ์
๒.	อาจารย์ไชย	มีหนองหว่า
๓.	นางสาวฉวีวรรณ	ศิลาวรรณโณ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ	วงษ์ใหญ่
๒.	นายปริญญา	หงส์ทอง
๓.	นายศรัณย์	เล่าประเสริฐ
๔.	นางสาวกรรณิกา	สร้อยสำโรง
๕.	นางสาวสายพิน	ทาทอง
๖.	นางสาววชิราพร	สมอทอง
๗.	นางสาวนุชนภา	ทางไธสง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน
ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยง
รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน					
๑. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด					
๑.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อ อภิปรายโครงสร้างหลักสูตร กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้มีการ ดำเนินการเมื่อ จันทร์ - ศุกร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ เสาร์ - อาทิตย์ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙	ผู้รับผิดชอบ - สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	<input type="checkbox"/> เท่าเดิม <input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	
๑.๒ จัดทำคู่มือนักศึกษา	อยู่ในช่วงการทำดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเรียนจากรหัส วิชาเดิมเป็นรหัสวิชาใหม่		ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตร จำนวน ๑,๗๘๖ ราย แต่สำเร็จการศึกษาจริง จำนวน ๕๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๔		
๑.๓ จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	มีการดำเนินการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน www.http://acad.vru.ac.th/about_acad/ index.php				

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
๑.๔ จัดบริการหน้าเคาน์เตอร์เพื่อตอบ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน	ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัด ให้บริการตอบคำถามแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อทุก วัน		ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ยังไม่สามารถรู้ข้อมูล ผู้สำเร็จการในปีการศึกษานี้ได้		
๑.๕ มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อ ครบกำหนดส่งผลการเรียน	ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทำ บันทึกข้อความติดตามผลการเรียนนักศึกษา เพื่อให้อาจารย์ส่งผลการเรียนให้นักศึกษาได้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร				

ชื่อผู้รายงาน นวชัย

(อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม วัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น					
๑. บทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้อยกว่า สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
<p>- สนับสนุนทุนการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย</p>	<p>๑. มีการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย จากงบประมาณกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยแยกเป็น</p> <p>-สนับสนุนการตีพิมพ์บทความโดย กองทุนวิจัย</p> <p><u>วิธีการสนับสนุนคือ</u></p> <p>-สถาบันวิจัยในนามมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยให้กับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ก.ค. ๖๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกว่ากำหนด</p> <p><u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.สนับสนุนการตีพิมพ์ <u>ปีปฏิทิน ๒๕๕๙</u></p> <p>มีบทความบทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ แยกเป็นได้ดังนี้</p> <p>๑. สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๕๗ เรื่อง</p> <p>๒. สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๑๖ เรื่อง</p> <p><u>ปีปฏิทิน ๒๕๖๐ ระยะเวลา (๑-๓๑ ม.ค.๖๐)</u></p> <p>กองทุนวิจัยสนับสนุนงบประมาณ มีบทความบทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ แยกเป็นได้ดังนี้</p> <p>๑. สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๒ เรื่อง</p>	<p><input type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หหมดไป</p>	

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม วัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	<p>๒. มีวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อยู่ในฐาน TCI ปี ๒๕๕๙</p> <p>๓. จัดคลินิกวิจัย : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่</p>		<p>๒. สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕๕ เรื่อง</p> <p>๒. มีวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ในฐาน TCI ปี ๒๕๕๙</p> <p>๒.๑ สายมนุษยศาสตร์และสังคม จำนวน ๒๒ เรื่อง</p> <p>๒.๒ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๔ เรื่อง</p> <p>๓. จัดคลินิกวิจัย : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่</p> <p>โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดโครงการ “คลินิกวิจัย” ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คำแนะนำและปรึกษาในการเขียนบทความวิจัยโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๗ คน เป็นสายสังคม ๑๗ คน และสายวิทยาศาสตร์ ๑๐ คนและดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในระหว่างการส่งแผนไว้ตามแหล่งต่างๆ ในโครงการ “การให้บริการด้านการวิจัย” (คลินิกวิจัย)</p>		

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม วัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
๒. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย ทำให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกน้อย					
<p>โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ</p> <p>- แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายวิชาการ-วิจัย และงบประมาณ ในลักษณะงบประมาณภายนอก หรือ Matching-Fund</p> <p>- การให้บริการด้านการวิจัยและองค์กรภายนอก</p>	<p>๑.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ จัดประชุมวิชาการกับเครือข่าย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อปท. จ.สระแก้ว ๔๒ แห่ง,</p> <p>๒ .มีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๔๐ แห่งๆ และเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒</p> <p>๓.โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณะ</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ก.ค. ๖๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกว่ากำหนด</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระยะเวลาของการจัดประชุม ๔ ครั้ง (พ.ย.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐)</p> <p>๑.มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก (สสส) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โดยจัดประชุมไปแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>-ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก เท่ากับ ๘,๕๐๐,๐๐๐. บาท</p> <p>๒.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (มรภ-สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๔๐ แห่ง และกำลังจะดำเนินการจัดประชุมร่วมกันในวันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ.๖๐ และ ๒๓-๒๔ มี.ค.๖๐</p> <p>๓. โครงการส่งเสริมให้คณะดำเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เช่น</p> <p>๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนจำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท จากโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สำนักงานพัฒนา</p>	<p><input type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม วัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	๔. สถาบันวิจัยและ พัฒนาและคณะต่างๆ มี การให้บริการให้บริการ วิจัยต่อองค์กรภายนอก		เศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ) โดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล ๓.๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ ทุน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย อ.ดร.ตรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ๔. ให้บริการวิจัยต่อองค์กรภายนอก ๔.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ได้รับงบประมาณ ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท ๔.๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๒๗,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓,๐๙๙,๒๐๐ บาท จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท ๔.๓ การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ		

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ผศ.ดร.มนัญญา คำชิระพิทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น					
๑. ความสนใจของประชาชนที่ต้องการพัฒนาด้านบริการวิชาการน้อย ทำให้กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน					
<p>๑. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้า</p>	<p>๑. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการสำรวจความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ภายในมหาวิทยาลัย, รอมมหาวิทยาลัย, จังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีการประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> - สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u> ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p><u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u> <u>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙</u> สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๖๗ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๔ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p><u>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐</u> สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๖ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๖ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดหายไป</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผศ.ละเอียด ขจรภัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาสถาบัน					
๑. สถานะทางเศรษฐกิจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
<p>๑. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหารายได้ในส่วนต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการรายได้จากทรัพย์สิน - การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ - การจัดการรายได้จากการวิจัย - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน 	<p>๑. การจัดการรายได้จากทรัพย์สิน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)</p> <p>๑.๑ โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร</p> <p>๑.๒ โครงการบริหารจัดการน้ำดื่มราชพฤกษ์</p> <p>๑.๓ โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส</p> <p>๑.๔ โครงการการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์</p> <p>๑.๕ โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</p> <p>๑.๖ โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ</p> <p>๑.๗ โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล</p> <p>๑.๘ โครงการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคุณ)</p> <p>๑.๙ โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา</p> <p>๑.๑๐ โครงการบริหารจัดการหอพักบุคลากร</p> <p>๑.๑๑ โครงการบริหารจัดการร้านพิซซ่า</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- กองนโยบายและแผนกำหนดเสร็จ</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๔๓๔,๑๗๑,๓๐๐ บาท รายรับจริงจำนวน ๓๕๔,๒๑๑,๔๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการ ร้อยละ ๘๑.๕๘ โดยแยกเป็น</p> <p>๑. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๒๙๙,๑๗๑,๓๐๐ บาท รายได้จริง ๒๘๕,๙๓๐,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๖</p> <p>๒. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๕,๗๖๑,๘๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓</p> <p>๓. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๙,๔๑๒,๒๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	-


การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	<p>๑.๑๒ โครงการบริหารจัดการรายได้สิทธิประโยชน์</p> <p>๑.๑๓ โครงการเปิดอบรมหลักสูตรจากภายนอก เช่น โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง การปฏิบัติราชการ๑ แบ่งเป็น ๓ รุ่น</p> <p>๒. การจัดการรายได้จากการบริการวิชาการ (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)</p> <p>๒.๑ โครงการอบรมทฤษฎีผู้ขอใบขับขี่</p> <p>๒.๒ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p> <p>๒.๓ โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC</p> <p>๓. การจัดการรายได้จากการวิจัย (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)</p> <p>๓.๑ สำรองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.๒ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี</p>		<p>๔. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๕๓,๑๐๗,๓๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๓</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๓๘๙,๒๐๑,๒๐๕ บาท รายได้จริงจำนวน ๓๘๑,๒๙๑,๑๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการ ร้อยละ ๙๗.๙๗ โดยแยกเป็น</p> <p>๑. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๒๙๖,๔๑๐,๒๐๕ บาท รายได้จริง ๓๐๓,๑๐๙,๐๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๘</p> <p>๒. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๔,๕๘๐,๖๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘</p> <p>๓. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๙,๕๕๔,๙๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕</p> <p>๔. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๖๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๖๔,๐๔๖,๖๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๖</p> <p>จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗,๐๗๙,๗๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐</p>		

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	<p>๓.๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี</p> <p>๓.๔ โครงการ “วิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”</p> <p>๔. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)</p> <p>ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการเปิดสอนทั้งสิ้น ๒๓ หลักสูตร ๗๐ สาขา ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ มีการดำเนินการปิด ๘ สาขา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ ๑ สาขา , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒ สาขา , คณะวิทยาการจัดการ ๑ สาขา , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ สาขา , วิทยาลัยนวัตกรรม ๓ สาขา และดำเนินการปรับปรุง ๓ สาขา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑ สาขา , คณะวิทยาการจัดการ ๑ สาขา , คณะ</p>		<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๓๙๐,๕๓๙,๘๕๐ บาท รายรับจริงจำนวน ๘๗,๑๗๔,๘๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อการประมาณการ ร้อยละ ๒๒.๓๒ โดยแยกเป็น</p> <p>๑. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๒๗๘,๘๙๘,๘๕๐ บาท รายได้จริง ๖๕,๒๘๕,๕๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒</p> <p>๒. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๓,๘๒๕,๙๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘</p> <p>๓. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๒,๓๑๗,๒๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙</p> <p>๔. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ ๘๖,๕๕๐,๐๐๐ บาท รายได้จริง ๑๕,๗๔๖,๖๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๓</p> <p>๕. รายรับโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑,๗๙๖,๑๖๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐) (อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๐))</p>		

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	<p>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ สาขา พร้อมทั้งพัฒนาใหม่ ๓ สาขา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ สาขา และวิทยาลัยนวัตกรรม ๑ สาขา</p> <p>โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. โครงการบริหารจัดการรายได้จาก สินทรัพย์ (๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐)</p> <p>๑.๑ โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร ๑.๒ โครงการบริหารจัดการน้ำดื่มราช พฤกษ์</p> <p>๑.๓ โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส ๑.๔ โครงการการบริหารจัดการศูนย์ ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์</p> <p>๑.๕ โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ</p> <p>๑.๖ โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ ๑.๗ โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล</p> <p>๑.๘ โครงการบริหารจัดการร้านค้า สวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคูณ)</p> <p>๑.๙ โครงการบริหารจัดการหอพัก นักศึกษา</p>				

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	<p>๑.๑๐ โครงการบริหารจัดการหอพัก บุคลากร</p> <p>๑.๑๑ โครงการบริหารจัดการรายได้จาก สินทรัพย์</p> <p>๒. การจัดการรายได้จากการบริการ วิชาการ (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๐)</p> <p>๒.๑ โครงการอบรมทฤษฎีผู้ขอใบขับขี่</p> <p>๒.๒ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ วิชาการ</p> <p>๒.๓ ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน</p> <p>๒.๔ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร (สนง.ประกันสังคมจ.ปทุมธานี)</p> <p>๒.๕ โครงการอบรมภาษาไทยสำหรับ ชาวต่างชาติ</p> <p>๓. การจัดการรายได้จากการวิจัย (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๐)</p> <p>๓.๑ สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๐)</p> <p>๓.๒ โครงการ “วิจัยการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์”</p>				

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
	<p>๔. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการ ดึงดูดผู้เรียน (๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐)</p> <p>๔.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive learning) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้คณะ/ วิทยาลัย/สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็น การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งสิ้น ๒๓ หลักสูตร ๖๓ สาขา และมีการเปิด ศูนย์เรียนนอกระบบที่ ๓ สาขา</p>				

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวชวิราพร สมอทอง)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ สุขแซว จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป และนัดประชุมอีกครั้ง รอบระยะเวลา ๙ เดือน เพื่อดูว่าความเสี่ยงเชิงปริมาณที่หน่วยงานตั้งไว้มันลดลงจากเดิมหรือไม่ และให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานอีกครั้ง โดยให้อธิบายถึงความเสี่ยงที่ลดลงจากเดิมในเชิงปริมาณให้เห็นภาพชัดเจนในทุกกิจกรรม ความเสี่ยงที่ดำเนินการไป

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เกรียงไกร

(นายเกรียงไกร แก้วหลอย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)

ผู้รับรองรายงานการประชุม